

**Дорожная карта  
по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к участию  
во Всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
<b>Подготовительный этап</b>					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады в ОО. Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2025 г.	Руководители ОО, заместители директора по УВР	Приказ	Апрель 2025 г.
2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады всех этапов	Апрель 2025 г.	Руководители ОО, заместители директора по УВР	Банк данных	Апрель 2025 г.
3.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор, начальник ИМО	Приказ	Апрель 2025 г.
4.	Утверждение школьных дорожных карт	Апрель 2025 г.	Рабочая группа муниципалитета, руководители ОО заместители	Приказ	Апрель 2025 г.

			директоров по УВР в ОО		
5.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель – июнь 2025 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО		Июнь 2025 г.
6.	Сотрудничество с министерством образования и институтом развития образования по теоретической и практической подготовке педагогов для работы с одаренными детьми (КПК, вебинары, семинары)	Апрель-май 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	МОиН, ГБУ ДПО «Институт развития образования ЧР» (далее – ИРО ЧР), ЦОД «Ахмат», рабочая группа муниципалитета, ответственный координатор	Аналитический отчет	Сентябрь 2025 г., далее ежемесячно
7.	Сотрудничество с ЦОД «Ахмат» по разработке предметных дорожных карт для олимпиадной подготовки обучающихся в помощь педагогам-наставникам ОО	Апрель 2025 г.	ЦОД «Ахмат», рабочая группа муниципалитета, руководители ОО, заместители директора по УВР	Дорожные карты по шести предметам	Апрель 2025 г.
8.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО, руководители ОО, заместители директора по УВР	Аналитический отчет	Ежеквартально
9.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО, руководители ОО, заместители директора по УВР	Аналитический отчет	Ежеквартально
10.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение	Ежеквартально	Педагоги-психологи в ОО,	Аналитический отчет	Ежеквартально

11.	Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе Сириус.Олимп	17 апреля-30 мая 2025 г.	руководители ОО, заместители директора по УВР	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 30 мая 2025 г.
<b>Школьный этап</b>					
12.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 уч.г»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО, заместители директоров по УВР в ОО.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2025 г.
13.	Оформление Согласия родителей на обработку персональных данных	Сентябрь 2025г	Классные руководители, заместители директоров по УВР в ОО.	согласие	Сентябрь 2025 г.
14.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО, заместители директора по УВР	Приказ	Сентябрь 2025 г.
15.	Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО, заместители директора по УВР	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2025 г.
16.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО, заместители директора по УВР	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2025 г.
17.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2025 г.

18.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по УВР ОО	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2025 г.
<b>Муниципальный этап</b>					
19.	Оформление требуемой нормативной документации по муниципальному этапу: -приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2025-2026 уч.г.»	Сентябрь 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Приказы	Ноябрь 2025 г.
20.	Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО, заместители директора по УВР	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2025 г.
21.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2025 г.
22.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте Отдела образования	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете	Размещенные на сайте протоколы	Ноябрь-декабрь 2025 г.
23.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка, протоколы	Ноябрь-декабрь 2025 г.
24.	Награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады	До 25 декабря 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете	Список победителей и призеров муниципального этапа ВОШ, приказ	До 25 декабря 2025 г.
25.	Формирование муниципальной команды участников регионального	Декабрь 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете	Приказ	До 30 декабря 2025 г.

	этапа олимпиады				
26.	Создание сообщества победителей и призеров регионального этапа олимпиады предыдущих лет, для популяризации олимпиадного движения среди школьников в ОО	Май-июль 2025 г.	Ответственный координатор в муниципалитете и в ОО	Сформирован банк данных	Июль 2025 г.
27.	Организация консультаций по практической части предметов естественно - научного цикла для победителей и призеров муниципального этапа олимпиады и их наставников	Декабрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственные координаторы в муниципалитете и ОО	Участие в консультациях	До 30 декабря 2025 г.
<b>Региональный этап</b>					
28.	Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады	Декабрь 2025-январь 2026 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО, заместители директора по УВР	Отчет	Декабрь-январь 2025 г.
29.	Участие в региональном этапе олимпиады	Январь-февраль 2026 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Отчет	До 30 марта 2026 г.
30.	Анализ результатов участия в региональном этапе олимпиады	Апрель 2026 г.	Ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка	Апрель 2026 г.